

ADEGUAMENTO – SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL SENTIERO DELLE PIRAMIDI DI
SEGONZANO

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO

A	LAVORI A MISURA		PROGETTO	CONTRATTO
A1	Importo lavori (al netto degli oneri di sicurezza)		€ 74.086,29	€ 71.345,44
A2	Oneri per le misure di sicurezza generali Oneri diretti da Covid compresi		€ 1.787,39	1.787,39 €
A3	Costi indiretti Covid di cui Del. Giunta Provinciale n. 1172/2021		€ 1.481,73	€ 1.456,03
A4	Importo soggetto a ribasso (A1+ A3)		€ 75.568,02	€ 72.801,47
A5	Totale lavori "A"		€ 77.355,41	€ 74.588,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B0	Ribasso d'asta del 3,661% su 75.568,02			2.766,55 €
B1	IVA su A5)	22,00%	€ 17.018,19	€ 16.409,55
B2	Imprevisti e arrotondamento (IVA inclusa)		€ 15,63	€ 624,27
B3	Spese tecniche (progetto preliminare e definitivo) Importo già liquidato nel 2017 al dott. Forestale Bolognani CNPA 2% incluso		€ 2.808,24	€ 2.808,24
B4	IVA su PROGETTAZIONE PREL/DEF. (B3) già liquidata	22,00%	€ 617,81	€ 617,81
B5	Spese tecniche (progetto esecutivo, D.L. Contabilità e CRE) G.C. 100/2021 e adeguamento G.C. 145/2021 al dott. Forestale Bolognani CNPA 2% incluso		€ 4.200,59	€ 4.200,59
B6	IVA su esecutivo/D.L. (su B5)	22,00%	€ 924,13	€ 924,13
B7	Versamento Autorità di Vigilanza		€ 60,00	€ 60,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 25.644,59	€ 28.411,14
TOTALE A+B			€ 103.000,00	€ 103.000,00

Segonzano, li 03 DICEMBRE 2021



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Loris Tessadri