

**IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO L'AREA MUNICIPIO SCUOLE DEL COMUNE DI SEGONZANO**

**QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO**

<b>A</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>CONTRATTO</b>
A1	Importo lavori opere elettriche	€ 96.328,19	€ 89.248,07
A2	Costi indiretti Covid di cui Del. Giunta Provinciale n. 1172/2021	€ 1.926,56	1.784,96 €
A3	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 98.254,75	91.033,03 €
A4	Costi diretti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	€ 1.616,95	€ 1.616,95
A5	Costi della sicurezza	€ 2.002,89	€ 2.002,89
<b>Totale lavori a misura intervento "A"</b>		<b>€ 101.874,59</b>	<b>€ 94.652,87</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>CONTRATTO</b>
B0	Ribasso d'asta del 7,350% su € 98.254,75 (IVA inclusa)		7.943,90 €
B1	IVA 10% sull'importo dei lavori A)	€ 10.187,46	€ 9.465,29
B2	Imprevisti e arrotondamento (IVA inclusa)	€ 837,42	€ 837,42
B3	Spese tecniche adeguamento progetto esecutivo	€ 1.135,88	€ 1.135,88
B4	Spese tecniche direzione lavori e contabilità	€ 8.377,47	€ 8.377,47
B5	INARCASSA 4% (su B10 e B11)	€ 380,53	€ 380,53
B6	IVA su spese tecniche (su B10 – B11 – B12)	€ 2.176,65	€ 2.176,65
B7	Versamento ANAC a carico della stazione appaltante	€ 30,00	€ 30,00
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"</b>		<b>€ 23.125,41</b>	<b>€ 30.347,14</b>

<b>TOTALE A+B</b>		<b>€ 125.000,00</b>	<b>€ 125.000,00</b>

Segonzano, li 31.08.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Loris Tessadri

