



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**



COMUNE DI SEGONZANO

Provincia di Trento
Frazione Scancio 64 - 38047 Segonzano (TN)
tel. 0461 686103 - segreteria@PEC.comune.segonzano.tn.it
www.comune.segonzano.tn.it
Codice Fiscale 00371860222 - Partita I.V.A. 00473450229



**VERBALE DI CONSEGNA DI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE -
ESECUZIONE "ANTE STIPULA" DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI SEGONZANO

Lavori di: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI SABION E
STEDRO
CODICE CUP: **G93G22000290001**
CODICE CIG: **93942658B7**
Importo affidamento: **€ 77.669,75**

Impresa: **COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN S.R.L.**
con sede a Mezzolombardo, via della Rupe n. 8/B, C.F. e P.IVA 01741440224

IL DIRETTORE DEI LAVORI / R.U.P.

PREMESSO:

- che con deliberazione a contrarre n. 91 del 07 settembre 2022 si è provveduto ad approvare progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di che trattasi, dando contestualmente avvio alla gara per l'affidamento degli stessi;
- che i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, a seguito di procedura di gara telematica n. 111358 dall'operatore economico COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN S.R.L. con sede in Mezzolombardo c.f. e p.i. 01741440224, giusto verbale di gara prot. 4855 di data 14 settembre 2022, approvato nella seduta della giunta comunale in medesima data, nell'ambito della quale è stato riapprovato il progetto esecutivo autorizzando in via d'urgenza la redazione del presente verbale di consegna anticipata;
- che, trattandosi di affidamento di lavori, trova applicazione il disposto dell'articolo 46 della l.p. 9 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni;
- che, quali criteri interpretativi, possono altresì essere richiamate le «linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»



di cui al regolamento approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, con particolare riferimento all'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 5;

- che, nello specifico, risulta necessario richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza e prima della stipula del contratto in quanto, pur non essendo decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto, tuttavia si ravvisa la seguente situazione per la quale in caso di mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico;

RILEVATO CHE:

- L'operatore economico così come previsto nei documenti di gara, ha inviato giusta nota prot. 4859 di data 14 settembre 2022, la documentazione richiesta, quale in particolare, visura camerale di commercio, polizza assicurativa in corso di validità per eventuali danni a persone e/o cose durante l'esecuzione dei lavori, dichiarazione conto corrente dedicato, cronoprogramma lavori sottoscritto, istanza iscrizioni rinnovo iscrizione alle white list (inerente la verifica antimafia) e POS.
- L'operatore economico risulta iscritto nell'elenco operatori economici – lavori pubblici attivato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 l.p. n. 2 del 2016, dell'art. 5 l.p. n. 2 del 2020 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2020, e pertanto il RUP ha l'onere di procedere esclusivamente alla verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti per la specifica procedura (iscrizione Camera di Commercio per l'attività oggetto di appalto).

in ogni caso, la successiva stipula del contratto sarà effettuata nei termini di legge, sotto la riserva di accertare l'assenza di profili ostativi in capo all'operatore economico affidatario.

CIÒ PREMESSO:

Il giorno **14 (quattordici)** del mese di **settembre** dell'anno **2022** (duemilaventidue), il sottoscritto per. ind. Paolo Anesin in qualità di direttore dei lavori, autorizzato dal R.u.p. Geom. Loris Tessadri ed in presenza del sig. Battan Ivan in qualità di Legale rappresentante dell'operatore economico COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN S.R.L., procede alla consegna di lavori ai sensi dell'articolo 46 della l.p. 9 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni.

Il signor Battan Ivan dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi ai fine dell'espletamento del lavoro di cui in oggetto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta.

Resta altresì stabilito che la data di effettivo inizio del servizio è prevista per giorno 14/09/2022.

Si prende atto che la riserva di legge deve intendersi sciolta solo dopo perfezionamento degli atti a seguito di stipula del contratto.

L'Appaltatore dichiara, altresì di essere pienamente edotto che i pagamenti degli acconti ha luogo secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal capitolato speciale d'appalto indipendentemente dalla stipulazione e registrazione del contratto e nel limite di un terzo



dell'importo complessivo risultante dall'offerta.

L'esecuzione in via d'urgenza sarà interrotta in presenza di accertata causa ostativa alla stipulazione e in caso di sopravvenuto provvedimento di sospensione o annullamento da parte del competente organo giurisdizionale. Parimenti l'esecuzione potrà essere interrotta o revocata in caso di grave inadempimento.

Con la stipula del contratto, le riserve saranno automaticamente sciolte senza la necessità di adottare atti formali. Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto all'aggiudicatario saranno rimborsate le sole spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione, salvo che non sussista un danno arrecato all'amministrazione derivante da falsa attestazione in ordine al possesso dei requisiti.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente dagli intervenuti.

Segonzano 14.09.2022

Il direttore dei lavori
Per. Ind. Paolo Anesin

Il responsabile del procedimento
Geom. Loris Tessadri

Per accettazione
L'impresa appaltatrice
Ivan Battan