

PNRR 2023 - M2.C4.2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STEDRO.
CUP: G93G230000110001 - CIG: A0060E45BA

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO

A	<u>LAVORI A MISURA</u>	PROGETTO	CONTRATTO
A1	Importo lavori opere	€ 89.002,54	€ 82.576,56
A2	Costi della sicurezza	€ 1.628,67	€ 1.628,67
A3	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 89.002,54	
Totale lavori a misura intervento "A"		€ 90.631,21	€ 84.205,23

B	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	PROGETTO	CONTRATTO
B0	Ribasso d'asta del 7,220% su € 89.002,54= 6.425,98		6.425,98 €
B1	Spese tecniche progettazione, DL, contabilità e C.R.E (Det. n. 83 del 16.16.2023) CIG: 9882646977.	11.284,28 €	11.284,28 €
B2	CASSA PREVIDENZIALE 5% (su B1)	564,21 €	564,21 €
B3	IVA 10% sull'importo dei lavori A)	9.063,12 €	8.420,52 €
B4	IVA 22% (su B1+B2)	€ 2.606,67	€ 2.606,67
B5	Imprevisti e arrotondamenti e premio accelerazione (aggiunto rispetto al progetto la sola economia dell'IVA a seguito del RIBASSO per € 642,59)	€ 820,51	€ 1.463,10
B6	Versamento ANAC a carico della stazione appaltante	€ 30,00	€ 30,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione "B"		€ 24.368,79	€ 30.794,77

TOTALE A+B		€ 115.000,00	€ 115.000,00

Segonzano, li 07.09.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Loris Tessadri