

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STEDRO - LUCH E PARTE DI SALETTO. CUP: G93G24000030002 - CIG:B2C1FF48C9

A	LAVORI A MISURA			PROGETTO	CONTRATTO
A1	Importo lavori (al netto degli oneri di sicurezza)			€ 91.317,53	€ 80.512,84
A2	Oneri per le misure di sicurezza			€ 1.346,69	€ 1.346,69
	Totale lavori a misura intervento "A"			€ 92.664,22	€ 81.859,53
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B0	Ribasso d'asta del 11,832% su € 91.317,53			-	€ 10.804,69
B1	IVA su A)	10,00%		€ 9.266,42	€ 8.185,95
B2	Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)			€ 1.349,60	€ 2.430,07
	Spese tecniche (progetto, esecutivo compreso, contabilità, D.L. C.R.E.) Importo da contratto per. Ind. Filippo Carli Det. 84/2024 CIG: B212CA8E37				
B3				€ 4.856,70	€ 4.856,70
B4	EPPI su B3	5,00%		€ 242,84	€ 242,84
B5	IVA su spese tecniche (su B3-B4)	22,00%		€ 1.121,90	€ 1.121,90
B6	Versamento ANAC a Carico Comune			€ 35,00	€ 35,00
	Maggiorazione dello 0,50% per funzione tecniche art. 5 bis della L.P. 02/2016				
B7				€ 463,32	€ 463,32
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 17.335,78	€ 28.140,47
TOTALE A+B				€ 110.000,00	€ 110.000,00

Segonzano, li settembre 2024

IL RUP :
geom. Loris Tessadri

firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. e rispettive norme collegate